

Rapport de Projet - Phase 1

Projet : La Table des Jedi

1. Planning et Repartition des Taches

La Phase 1 a été consacrée à la définition de l'identité visuelle et à la mise en place de la structure statique du site Internet.

Répartition des taches :

Analyse du perimetre du restaurant et nommage du site : Realise par le groupe.

Definition de la charte graphique : Analyse des codes couleurs et typographies.

Integration HTML/CSS de la page d accueil : Developpement de la structure et du design immersif.

Implementation du slider de produits : Creation d un carrousel fonctionnel sans JavaScript.

Optimisation de la navigation : Mise en place d un header responsive et visuel.

2. Problemes Rencontres

Problemes Techniques

Gestion du slider en pur CSS : Difficulte initiale a synchroniser les fleches de navigation manuelles avec l animation automatique, reglee en isolant les etats via des selecteurs CSS specifiques.

Compatibilite des polices et images : Problemes d affichage de certains glyphes sur differents navigateurs et erreurs de chemins relatifs lors de l integration des images dans les sous-dossiers.

Performance de la video : Ralentissement du chargement de la page d accueil du a la taille du fichier video, necessitant une modification du format et de la compression.

Problèmes Organisationnels

Coherence des styles : Difficultés à maintenir une nomenclature de classes CSS unique, entrainant des conflits d heritage entre les differentes sections de la page.

Gestion du temps : Surconsommation de temps sur les details graphiques (effets neon et animations) au detriment de la preparation des autres pages statiques.

Problemes Humains

Communication : Divergences initiales sur l orientation esthetique (sobriete vs immersion totale), necessitant une phase de concertation pour fixer la charte graphique.

3. Solutions Apportees

Solutions Techniques

Refactorisation des fichiers CSS pour separer les styles generaux des styles specifiques, facilitant la maintenance.

Optimisation des assets : Conversion des images en formats web plus legers et compression du fichier video sans perte visible de qualite.

Utilisation de la technique des "Radio Buttons" pour le slider afin de garantir un fonctionnement sans dependance JavaScript.

Solutions Organisationnelles

Mise en place d une structure de dossiers normalisee pour les images et les scripts afin d eviter les erreurs de liens.

Adoption d une liste de taches priorisees pour mieux repartir l effort entre le design et la structure.

4. Conclusion de la Phase 1

Les objectifs graphiques ont ete atteints. Le site dispose d une identite forte et d une base solide pour l integration des fonctionnalités dynamiques prevues pour les phases suivantes.